

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № ОКС-8/2025 от «07» апреля 2025 г. на выполнение строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объектов**

г. Всеволожск

« 01 » 08 2025 г.

Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фефелова Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Всеволожская Электросетевая Компания» (ООО «ВЭК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Легкодумова Константина Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № ОКС-8/2025 от «07» апреля 2025 г. на выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы Е_2000001111: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово» (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. На основании письма № вх/2343 от 24.07.2025 г. (Исх. № 14-07/25 от 24.07.2025 г.), а так же, п. 2.3., Договора Стороны договорились:

1.1. Пункт 2.2.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.2.2. Срок окончания Работ – не позднее **10.08.2025** г.».

1.2. Пункт 5 Приложения № 1 к Договору «Техническое задание» изменить и изложить в следующей редакции:

5. Сроки выполнения работ	Не позднее «10» августа 2025
---------------------------	------------------------------

1.3. Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1 «Календарный план выполнения работ».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «07» июля 2025 г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

5. Приложения:

Приложение № 1 – Календарный план выполнения работ.

Подписи Сторон:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор



МП

М.Н. Фефелов/

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор



М.П.

К.О. Легкодумов/

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ	Выполнение полного комплекса работ по реконструкции «под ключ» объектов по титулу инвестиционной программы Е_2000001111: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435, L- 900 м., г.п. Токсово»								
Сроки выполнения работ:	Общий срок выполнения работ: не позднее «10» августа 2025								
	04.2025-04.2025	04.2025-04.2025	04.2025-05.2025	04.2025-06.2025	06.2025-07.2025	06.2025-07.2025	07.2025-08.2025	07.2025-08.2025	08.2025-08.2025
Этапы (подэтапы) выполнения работ:									
Сбор исходных данных									
Инженерные изыскания									
Оформление земельно-правовых отношений в целях проектирования электросетевых объектов и установления охранных зон									
Оформление проектно-сметной документации									
Строительно-монтажные работы (с обеспечением необходимыми материалами и оборудованием)									
Пуско-наладочные работы									
Ввод объекта в эксплуатацию									
Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки (в предусмотренных законодательством случаях), выдаваемого органом государственной власти, уполномоченным в сфере энергетического надзора									
Благоустройство территории									

Подписи Сторон:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор



/М.Н. Фефелов/

М.П.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор



/Д.О. Легкодумов/

М.П.