

Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»), именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора Бурдукова Николая Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Псковэнергоремонт» (АО «Псковэнергоремонт»), в лице генерального директора Исаева Семена Валимовича, действующего на основании Устава, являющегося членом саморегулируемой организации ИП Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада», ИП «Балтийское объединение изыскателей», ИП «Пековский строительный комплекс», с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», по взаимному соглашению и в соответствии с действующим законодательством РФ заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 344061 от «26» июня 2019 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 4.3 Договора, а также на основании письма Подрядчика (вх: МП «ВПЭС» № вх/2180 от 30.07.2019 г.) Стороны пришли к соглашению:
  - 1.1. Изложить подпункт 4.2 Договора в следующей редакции: «по объектам, ~~в соответствии с~~ с приложением №4 Договора - не позднее 05 августа 2019 г.»
  2. Приложение №1 к Договору «Календарный план выполнения работ» принять в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению №1.
  3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения №1, Стороны руководствуются условиями Договора.
  4. Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия Договора.
  5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*Приложения:*

1. Приложение 1. Приложение №1 к Договору «Календарный план выполнения работ».

**Адреса, реквизиты и подписи Сторон:**

**ПОДРЯДЧИК**

Наименование: АО «Псковэнергоремонт»  
Юридический адрес: 180502, Псковская область, Псковский р-он, д. Насёлово-1, ул. Юбилейная, д.3  
Адрес для почтовых отправлений: 180502, Псковская область, Псковский р-он, д. Насёлово-1, ул. Юбилейная, д.3  
Телефон: (8112)676-840, факс (8112)676-827  
e-mail: zao\_per@bk.ru, per-mtv@bk.ru  
ИНН 6018009767  
КПП 601801001  
ОКПО 24135710  
ОКВЭД 33.14; 33.11; 33.12; 33.13; 33.20; 35.11; 35.30;  
35.30.5; 41.20; 42.11; 42.12; 42.21; 42.22; 42.99; 43.21; 43.22;  
43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 49.31;  
49.39; 49.41; 52.10.21  
ОКОПФ 12267  
ОКТМО 58649440  
Расчетный счет: 40702810032380002359  
Банк Получателя: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург  
БИК Банка Получателя: 044030786 Кор/сч. Банка  
Получателя: 30101810600000000786

**ЗАКАЗЧИК**

Наименование: МП «ВПЭС»  
Юридический адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-д  
Фактический адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-в  
ИНН 4703005850, КПП 470301001  
Рас. счет: 40602810990170000001 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург  
Кор. счет: 30101810900000000790,  
БИК 044030790  
Телефон: 8(81370) 25-412,  
факс: 8(81370) 29-329,  
E-Mail: vpes@vsevpes.ru



ОТ ЗАКАЗЧИКА:  
Директор  
МП «ВПЭС»  
Н.И. Бурдуков  
М.П.

Приложение  
к Дополнительному соглашению №  
от 28 июля 2019г.  
к Договору подряда № 344061 от 26.06.2019

**Календарный график выполнения Работ**

Общий срок выполнения работ по договору	с даты заключения договора - до 05.08.2019																																						
Этапы выполнения Работ	Сроки выполняемых работ, в календарных днях с даты заключения договора																																						
июнь	26	27	28	29	30																																		
июль						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
август																																				1	2	3	4
Сбор исходных данных	x	x																																					
Проведение организационных подготовительных и изыскательских работ			x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
Выбор и согласование места (Площадки, трассы) размещения объекта электросетевого хозяйства										x	x	x	x	x	x																								
Разработка и согласование рабочей документации в полном объеме										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ЗАКАЗЧИКА  
Директор  
МП "ВЛЭС"  
\_\_\_\_\_ Н.Н.Бурдуков

ОТ ПОДРЯДЧИКА  
Генеральный директор  
АО "Псковэнергоремонт"  
С.В.Исаев

