

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МП «ВПЭС», 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 6-а

Подрядчик (Субподрядчик) ООО «РЕНОВАЦИЯ», 197343, Санкт-Петербург г,
вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул Матроса
Железняка, д. 57, литера А, помещ. 133Н, офис 402

Стройка Реконструкция «г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640
яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от
РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-
132,L=0,15км»

Форма по ОКУД

по

ОКПО

по

ОКПО

по

ОКПО

по

ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

03283122

22222511

ОКС-18/2024

13

05

2024

Номер
документа

Дата
составле
ния

Отчетный период

с

по

17

04.08.2025

13.05.2024

04.08.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 453 251,01	1 453 251,01	1 453 251,01
	в том числе:				
1	«г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,09км»		608 337,63	608 337,63	608 337,63
2	«г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132,L=0,125км»		844 913,38	844 913,38	844 913,38

Итого 1 453 251,01

Сумма НДС 290 650,20

Всего с учетом НДС 1 743 901,21

Заказчик

М.П.

Директор МП «ВПЭС»

подпись

М.Н. Фефелов

расшифровка подписи

Подрядчик

М.П.

Исполнительный директор
ООО «РЕНОВАЦИЯ»

подпись

Е.А. Подгорнов
(по дов-ти №1-Д
от 10.01.25г.)

расшифровка подписи