

Заказчик: МП "ВПЭС"	(наименование организации)		Форма по ОКУД	Код
Основное подразделение			по ОКПО	0306002
				03283122

Исполнитель работ	ООО "Реновация"		по ОКПО	22222511
(наименование структурного подразделения)				
(наименование организации (структурного подразделения))				

Номер документа	Дата составления
60	11.12.2025

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

Период ремонта	Договор (заказ)	
	по договору (заказу)	с
	по	с
	по	с

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
" 11 " декабря 20 25

Директор  
(подпись)

ФЕФЕЛОВ М. Н.  
(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер		заводской	Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта			
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ-6кВ ф. 640-02 от ПС-640 до оп.1 L=150м	30812			6 639,95	22 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)				фактическая	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КЛ-6кВ ф.640-02 от ПС-640 до оп.1 L=150м	реконструкция					1 521 256,81		
Итого							1 521 256,81		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 527 896,76 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

(ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: Заменены провода на участке КЛ-6кВ ф.640-02от РУ-6кВ ПС-640 до каб.оп.1 к ТП-132 L=125м г.Всеволожск (АПВПу2г-10 3(1х240/35). Наименование первоначального ОС изменить на КЛ-6кВ ф.640-02от РУ-6кВ ПС-640 до каб.оп.1 к ТП-132 L=125м г.Всеволожск (АПВПу2г-10 3(1х240/35)).

Председатель комиссии

Главный инженер

(должность)

Кучеренко И.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Первый зам.директора

(должность)

Кузьминская А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ОКС

(должность)

Тетюрин А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ПТО

(должность)

Петришин А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(должность)

Злобин Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник службы РЭС

(должность)

Шиловский А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

Козлова М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мастер РЭС

(должность)

Андреев А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

Исполнительный директор ООО

Подгорнов Е.А.

(подпись)

" 11 " декабря

20 25 г.

Принял

Директор МПС В ПЭС

(должность)

Фефелов М.Н.

(подпись)

" 11 " декабря

20 25 г.

Главный бухгалтер

Калистратова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

