

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МП «ВПЭС», 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 6-а

Подрядчик (Субподрядчик) ООО «РЕНОВАЦИЯ», 197343, Санкт-Петербург г,
вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул Матроса
Железняк, д. 57, литера А, помещ. 133Н, офис 402

Стройка Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ТП-117, ф.8 L~300м; ул.
Плоткина, г. Всеволожск

Форма по ОКУД

по
ОКПО

по
ОКПО

по
ОКПО

по
ОКПО

по
ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код
0322001
03283122
22222511
ОКС-32/2023
11 09 2023

Номер документа	Дата составления
6	21.03.2025

Отчетный период	
с	по
11.09.2023	21.03.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 411 902,42	1 411 902,42	1 411 902,42
	в том числе:				
1	ВЛИ-0,4 кВ, ф.8, ТП-117 от оп. 1 до оп.12, СИП-2 3х95+1х95 мм, L = 289 м; от оп. 5 до оп.5/1, СИП-2 3х35+1х50 мм, L = 38 м; Лобщ.= 327 м		1 210 618,25	1 210 618,25	1 210 618,25
2	КЛ-0,4 кВ, ф.8, от ТП-117 до оп.1, АПВБЩП 4х185 мм, L = 32 м		201 284,17	201 284,17	201 284,17
Итого					1 411 902,42
Сумма НДС					282 380,48
Всего с учетом НДС					1 694 282,90

Заказчик

М.П.

Директор МП «ВПЭС

Подрядчик

М.П.

Исполнительный директор
ООО «РЕНОВАЦИЯ»

подпись

М.Н. Фефелов
расшифровка подписи

подпись

Е.А. Подгорнов
(по дов-ти №1-Д
от 10.01.25г.)
расшифровка подписи