Пояснительная записка
по выполнению инвестиционной программы
Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие
 электрических сетей» за 2018 год.

I. Всего в 2018г были выполнены следующие объекты:

	№
	№ ПИП
	Наименование титула

	1
	E_0000001210
	пос. Токсово, ВЛ-0,4кВ от ТП-231 по Торфяному пер., СИП-2 3х95+1х95

	2
	I_0000000135
	г. Всеволожск, КЛ-10кВ фид. 103 сеч. 185 от опоры №11 в сторону ТП-17, L≈0,2км

	3
	E_0000002517
	г.Всеволожск, строительство КТПП-630 взамен КТПП-134 на ул. Комсомола-Державинская

	4
	H_0000000156
	пос. Токсово, ТП-322 выполнить замену трансформатора на 400кВА

	5
	E_0000000131
	пос. Рахья, КЛ-10кВ от РТП-325 до линейных опор ВЛ-10кВ (кабельные выходы) фид.01 и фид.16, АСБ-10 3х185

	6
	H_0000000134
	г. Всеволожск, КЛ-10кВ фидер №204 АСБ2л 3х240мм на участке ТП-99 - ТП-98, L=0,7км

	7
	H_0000000132
	г. Всеволожск, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-640 яч.№2 до 1-ой кабельной опоры АСБ2л сечением 3х240мм, L=0,15км

	8
	E_0000000256
	г. Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400 кВА, Всеволожский пр., у д.9 взамен ТП-79

	9
	E_0000002511
	г. Всеволожск, КТП-630 с трансформатором 400кВА на ул. Каменерская - ул. Пожвинская взамен ТП-87

	10
	E_0000002517
	г. Всеволожск, строительство КТПП-630 взамен КТПП-134 на ул. Комсомола-Державинская

	11
	E_0000002519
	г. Всеволожск, строительство КТПП-630 без силового трансформатора на ул.Отраднинская - ул.2-я Зелёная взамен ТП-148

	12
	E_0000002520
	г. Всеволожск, строительство КТПП-630 без силового трансформатора на ул.Спортивная - ул.Дружбы взамен ТП-122

	13
	E_0000002521
	г. Всеволожск, строительство КТПП-630 без силового трансформатора на ул.Приютинская взамен ТП-2

	14
	E_0000002522
	пос. Токсово, строительство КТПП-400 без силового трансформатора на ул.Лесгафта взамен ТП-323

	15
	E_0000002523
	пос. Токсово, строительство КТПП-400 с 3-мя линейными ячейками без силового трансформатора, ДНП "Стандарт-Кавголово" взамен ТП-440

	16
	E_0000002525
	пос. Токсово, строительство КТПП-630 без силового трансформатора на ул.Набережная 4 взамен КТП-434

	17
	E_0000000211
	пос.Токсово, ВЛ-10кВ, фид.601-01, на участке ул.Некрасова - ТП-318 (вынос с территории частных участков), СИП-3 1х95


Пункты 1-3 выполнены по плану инвестиционной программы 2018 г.
Пункты 4-17 выполнены вне плана в связи с необходимостью соблюдения выполнения сроков технологического присоединения по списку договоров заключенных в 2018 году.




II.  Произведен перенос сроков выполнения на 2019 г. по следующим объектам, включенным в план 2018 г.:
	1
	I_0000000155
	г.п.Токсово, реконструкция ТП-200

	2
	E_0000001223
	ВЛ-0,4кВ от ТП-13 в посёлке №13,СИП-2 3х95+1х95  L≈400м.

	3
	E_0000000258
	пос.Токсово, БКТПН-630кВА с трансформатором 630кВА, ДНП "Отдых трудящихся", взамен ТП-316

	4
	E_0000002518
	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Озёрная 58 взамен ТП-322

	5
	E_0000002532
	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Туристов взамен КТПН-44

	6
	E_0000002533
	пос.Рахья,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,Ленинградское шоссе,взамен КТП-21

	7
	I_0000001116
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-127 до ТП-148, L≈460м.

	8
	I_0000001237
	г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-438 по ул. Леншоссе, L≈150 м.

	9
	I_0000001238
	г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по Кавголовскому пер., L≈500м.



По данным объектам 16.05.18г. был заключен договор с подрядчиком на ПИР  
В связи с несоблюдением подрядчиком сроков выполнения проектных работ, произошел срыв сроков строительства перечисленных объектов, что привело к невыполнению перечисленных титулов в 2018 году. На основании выше изложенного договоры на строительство с данным подрядчиком были расторгнуты.
Реализация переносится на 2019 год. 
III. Произведен перенос сроков выполнения на 2020-2024 г. по следующим объектам:
	№п.
	№ ПИП
	Наименование титула
	Год. ИП


	1. 
	E_0000000117
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное,  L≈0,4км
	2020

	2. 
	E_0000002310
	г.Всеволожск, КЛ-10кВ от ТП-119 до ТП-125,АСБ-10 3х185, L≈0,36км
	2020

	3. 
	I_0000001240
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Чернышевской от ТП-84 фид. 14, L≈900 м.
	2024

	4. 
	I_0000001242
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому, L≈640м.
	2020

	5. 
	I_0000002566
	Грибное, строительство КТП-н-400/10/0.4кВ с трансформатором-400кВА взамен ТП-2.
	2020

	6. 
	I_0000000261
	г. Всеволожск, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-120 по ул. Обороны, L≈150м.
	2020

	7. 
	I_0000000136
	г.Всеволожск, КЛ-10кВ фид. №209 сеч. 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 до РП-3, L≈4,515км
	2025

	8. 
	I_0000001119
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-01 от РП-2983 до оп. №5
	2020

	9. 
	E_0000002311
	г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км
	2020

	10. 
	E_0000002312
	г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, АСБ-10 3х185, L≈0,49км
	2020

	11. 
	E_0000002313
	г.п.Токсово,КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-206, фид.601-10,АСБ-10 3х185, L≈1,2км
	2020

	12. 
	I_0000001113
	г.п. Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф. 325-16 от оп. №29 (ТП-4) до ТП-15, L≈360м.
	2020

	13. 
	I_0000001114
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ 10кВ ф.325-1 от оп.61/16 до оп. 61/21, L≈300м
	2020

	14. 
	I_0000001115
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. №24,  L≈1800м.
	2020

	15. 
	I_0000001118
	г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-10кВ  ф. 601-06 участка между ТП-214 и ТП-232 ( переход ж/д), L≈60м.
	2020

	16. 
	E_0000000236
	пос.Токсово, КЛ-10кВ от ТП-431 до ТП-324, фид.601-08, АСБ-10 3х185
	2020

	17. 
	E_0000000239
	г. Всеволожск, КЛ-10кВ, фид.525-403 до проектируемой КТПП в районе д.112 по ул.Достоевского, АСБ-10 3х120
	2025

	18. 
	E_0000002512
	г. Всеволожск, БКТПН-630 с трансформатором 250кВА в районе ул.Достоевского д.№112
	2025

	19. 
	E_0000002513
	г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83
	2022

	20. 
	E_0000002510
	г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пограничная взамен ТП-82
	2022



Реализация переносится на 2020-2024 год,  на основании актуализации приоритетности выполнения титулов и возможности пролонгации срока эксплуатации электроустановок. А также  наличием новых титулов, по которым необходимо выполнение работ в 2019г., в связи с работой по сокращению жалоб потребителей, выполнение предписаний РТН.
Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы 2018, по объектам:
 V.  Невыполненные  титулы.
 I_0000000159 г. Всеволожск, РП-12, замена двух ячеек КСО с ВВ/TEL-10 выключателями, установка ОЛС и АВР
В связи с изменением схемы распределения электроэнергии в РП-12 и подключения потребителей по временной схеме, сроки работ по данному титулу перенесены на 2019 год.
E_0000000258 пос. Токсово, БКТПН-630кВА с трансформатором 630кВА, ДНП "Отдых трудящихся", взамен ТП-316
Корректировка сроков реализации в соответствии  с уточненным реестром заключенных договоров технологического присоединения потребителей. Работы по титулу перенесены с 2016 г.в 2019 г.
E_0000002510 г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пограничная взамен ТП-82
СМР перенесен на 2020 год в связи с возможностью продления срока эксплуатации объекта.
VI.  Титул, выполненный ранее.
 Н_0000001241 п. Токсово, реконструкция ВЛИ-0,4кВ на уч. между КТПН-316 и ТП-233 L=0,11км.
Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г., это связано с необходимостью устранения жалоб потребителей.
VII.  Аннулированные титулы:
E_0000001223 ВЛ-0,4кВ от ТП-13 в посёлке №13, СИП-2 3х95+1х95  L≈400м.
Исключение объекта в связи с изменением перечня заключенных договоров на электроснабжение. В связи с изменением технических решений  и отсутствием необходимости реализации данного объекта, титул аннулирован.
E_0000001227 пос. Токсово, ВЛ-0,4кВ от ТП-307 по ул. Дачная, СИП-2 3х95+1х95 L=150м. 
В связи с изменением технических решений  и  планированием строительства новой ТП-307. 
I_0000001117 г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 601-03 по ул. Первомайской, ул. Школьной, L≈300 м. Аннулируется в связи с изменением технических решений по выносу из пятна застройки.

I_0000001235 г.п. Токсово, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307 ул. Пляжная,  L≈800 м.
Аннулируется в связи с изменением технических решений.

E_0000002316 г.Всеволожск,2КЛ-10кВ от РП-13 до РП-6,АСБ-10 3х240 Аннулируется ввиду того,  что РП-13 перешла на баланс ООО "Балтстрой" данные работы исключены, как неактуальные.
 E_0000000410 подъёмник стреловой Титул не актуален в связи с покупкой в 2018г. Крана-манипулятора
E_0000000411 легковой автомобиль ваз 21214 Титул не актуален, т.к. в 2017г. куплен автомобиль Lada ХRAY по договору лизинга от 22.08.17г. №753957
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