Пояснительная записка по выполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей" за 1 полугодие 2020 года.

1. Из плановых мероприятий, в части осуществления деятельности по технологическому присоединению заявителей, все технологические присоединения проходят по заявкам потребителей в рамках разрешенной для присоединения МП «ВПЭС» мощности, в соответствии с графиками строительства, утвержденными в договорах на технологическое присоединение с заявителями:
· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт было запланировано на сумму 27,5 млн. руб. с НДС.

	План финансирования 
на год:
27,5 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
8,17 млн. руб.
	Процент исполнения
29,7%

	План освоения на год:
22,92 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
5,36 млн. руб.
	Процент исполнения
23,4%

	План ввода на год:
22,92 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
4,11 млн. руб.
	Процент исполнения
17,9%



· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно было запланировано на сумму 15,2 млн. руб. с НДС.

	План финансирования 
на год:
15,2 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
12,71 млн. руб.
	Процент исполнения
83,6%

	План освоения на год:
12,68 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
14,04 млн. руб.
	Процент исполнения
110,7%

	План ввода на год:
12,67 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
14,53 млн. руб.
	Процент исполнения
114,7%



· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт было запланировано 9 титулов на сумму 115,53 млн. руб. с НДС.
	 План финансирования 
на год:
115,53 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
8,42 млн. руб.
	Процент исполнения
7,3%

	План освоения на год:
120,80 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
0,98 млн. руб.
	Процент исполнения
0,8%

	План ввода на год:
47,34 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
0,00 руб.
	Процент исполнения
0%



Из 9 титулов было профинансировано 3  незапланированных титула на сумму 8,42 млн. руб., что составляет 7,3 % от годового плана:
	Мероприятия по технологическому присоединению ООО "СК Дальпитерстрой" (ОД-17/Д-289)
	J_1900033622

	Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО(18/Д-143)
	J_1900033625

	«Мероприятия по технологическому присоединению МУ «ВМУК» (Договор №ОД-20/Д-111 от 28.04.2020г.)
	J_2000033627



Из представленных выше титулов освоено 2 титула на сумму 0,98 млн.руб., что составляет 0,8 % от годового плана:
	Мероприятия по технологическому присоединению МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО(18/Д-143)
	J_1900033625

	«Мероприятия по технологическому присоединению МУ «ВМУК» (Договор №ОД-20/Д-111 от 28.04.2020г.)
	J_2000033627



Ввод данных объектов, а также  титула, профинансированного и освоенного ранее 2019 году «Мероприятия по технологическому присоединению ГБУК Музейное агентство (16/Д-496) J_1900033616» планируется во втором полугодии 2020года. 
В связи с отсутствием финансирования со стороны заявителей, остальные 5 титулов  на сумму 115,53 млн. руб. по технологическому присоединению энергопринимающих устройств свыше 150 кВ перенесены на 2021-2022года.

2. В части осуществления деятельности по реконструкции трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередач было запланировано 43 титула на сумму 70,37 млн. руб.

· Из них по реконструкции трансформаторных и иных подстанций было запланировано 6 титулов на сумму 10,21 млн. руб.
	План финансирования 
на год:
10,21 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
1,32 млн. руб.
	Процент исполнения
12,9%

	План освоения на год:
8,51 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
2,70 млн. руб.
	Процент исполнения
31,8%

	План ввода на год:
8,51 млн. руб.
	Факт ввода
на 1 полугодие:
2,97 млн. руб.
	Процент исполнения
34,9%



Из 6 титулов был профинансирован 1 переходящий титул на сумму 1,32 млн. руб., что составляет 12,9 % от годового плана:

	г.Всеволожск, РП-12, замена двух ячеек КСО с ВВ/TEL-10 выключателями, установка ОЛС и АВР
	I_0000000159



Также данный титул в освоен на сумму 2,70 млн.руб., что составляет 31,8 % от годового плана.
Ввод вышеуказанного титула произведен на сумму 2,97 млн. руб., что составляет 34,9% от годового плана и как следствие данный титул выполнен по плану в соответствии с изменениями, внесенными в ИПР 2020г.
Остальные 5 титулов в стадии устранения замечаний подрядчиком ООО «КТПИ «Газпроект»  по договору № 349049 от 05.03.2020г. на проектно-изыскательские работы.
· По реконструкции линий электропередач было запланировано 37 титулов на сумму 60,16 млн. руб.

	План финансирования 
на год:
60,16 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
1,58 млн. руб.
	Процент исполнения
2,6%

	План освоения на год:
50,13 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
1,38 млн. руб.
	Процент исполнения
2,8%

	План ввода на год:
50,36 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
0,00 руб.
	Процент исполнения
0%



Из 37 титулов было профинансировано 5 переходящих титулов на сумму 1,58 млн. руб, что составляет 2,6 % от годового плана:

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -307 L~ 900 м ул. Лесная,  г. п. Токсово
	J_1900001264

	пос.Рахья, ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м
	E_0000000116

	г.Всеволожск, ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м 
	E_0000001225

	«Мероприятия по технологическому присоединению ООО  «4Д Констракшн» (ОД-19/Д-449)
	J_2000000145

	Реконструкция  КЛ-0,4кВ от ТП-12, L=0,34км, ул. Заводская 28, г.Всеволожск_ИП Садиков О.М.(ОД-19/Д-711 от 13.03.2020)
	J_2000000146



И них освоено 2 титула на сумму 1,38 млн. руб., что составляет 2,8 % от годового плана:

	«Мероприятия по технологическому присоединению ООО  «4Д Констракшн» (ОД-19/Д-449)
	J_2000000145

	Реконструкция  КЛ-0,4кВ от ТП-12, L=0,34км, ул. Заводская 28, г.Всеволожск_ИП Садиков О.М.(ОД-19/Д-711 от 13.03.2020)
	J_2000000146



Ввод перечисленных выше объектов запланирован на 2 полугодие 2020года.

Исходя из изложенного 2 титула, выполненных подрядной компанией АО «Псковэнергоремонт» по проектно-изыскательским работам в 2019г. «пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95, L=340м E_0000000116», «г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м E_0000001225»  были профинансированы в 1 полугодии  при приеме проектной документации после устранения замечаний на сумму 0,28 млн. руб.

А также 6 переходящих титулов с 2019года выполняются подрядной организацией ООО «Гросс» по договору на строительно-монтажные работы № 369213 от 02.03.2020г., один вышеуказанный титул профинансирован на сумму 1 млн. руб., остальные будут профинансированы и реализованы 3 квартале 2020года.

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -307 L~ 900 м ул. Лесная,  г. п. Токсово
	J_1900001264

	г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-438 по ул. Леншоссе, L≈150 м
	I_0000001237

	п. Токсово. Реконструкция ВЛ-0,4кВ,  от ТП-433  ф.4. По ул. Гоголя проводом СИП2 4х95 L=200
	J_1900001265

	г.п.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по Кавголовскому пер., L≈500м
	I_0000001238

	 Реконструкция 2ВЛ-0,4 кВ от ТП-315   L1~450 м, L2~750 м, ул. Кольцевая, пос. Токсово.
	J_1900001244

	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-127 до ТП-148, L≈460м
	I_0000001116



Все остальные титулы в количестве 27 позиций на сумму 60,16млн. руб. перенесены на 2021 год в связи с корректировкой ИПР при тарифном регулировании с пролонгацией сроков эксплуатации эектросетевых объектов.

3. Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства было запланировано в количестве 25 титулов на сумму 54,94 млн. руб.

	План финансирования 
на год:
54,94 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
7,06 млн. руб.
	Процент исполнения
12,9%

	План освоения на год:
45,79 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
0,00 руб.
	Процент исполнения
0%

	План ввода на год:
46,85 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
0,00 руб.
	Процент исполнения
0%



Из 25 титулов было профинансировано 10 переходящих титулов на сумму 7,06 млн. руб., что составляет 12,9 % от годового плана:
	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Туристов взамен КТПН-44
	E_0000002532

	пос.Токсово, КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Дачная взамен ТП-307
	E_0000002555

	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Боровая взамен ТП-315
	E_0000002556

	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Комсомола взамен ТП-309
	E_0000002557

	пос.Токсово,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Озёрная 58 взамен ТП-322
	E_0000002518

	Строительство  КТП-н 630кВА/6/0,4кВ с трансформатором 400кВА взамен ТП-5, г.п.Агалатово, Приозерское шоссе около АЗС.
	J_1900002572

	г.п. Токсово. Строительство взамен ТП-202. Корпус 630 кВА с трансформатором 400 кВА.
	J_1900002588

	пос.Рахья, КТПП-400 с трансформатором 250кВА,Ленинградское шоссе, взамен КТП-21
	E_0000002533

	г.Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Дружбы взамен ТП-97
	E_0000002553

	г.Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Дачная-ул.Александровская взамен ТП-43
	E_0000002554


Из них 3 титула в стадии устранения замечаний подрядчиком КТПИ ООО «КТПИ «Газпроект»  по договору № 349049 от 05.03.2020г. на проектно-изыскательские работы.

Все остальные титулы в количестве 22 позиций на сумму 54,94 млн. руб. перенесены на 2021 год в связи с корректировкой ИПР при тарифном регулировании с пролонгацией сроков эксплуатации эектросетевых объектов.

4. Прочие инвестиционные проекты были запланированы на сумму 13,68 млн. руб. с НДС.
	План финансирования 
на год:
13,68 млн. руб.
	Факт финансирования 
на 1 полугодие:
7,23 млн. руб.
	Процент исполнения
52,9%

	План освоения на год:
11,4 млн. руб.
	Факт освоения
на 1 полугодие:
1,8 млн. руб.
	Процент исполнения
15,8%

	План ввода на год:
7,33 млн. руб.
	Факт ввода 
на 1 полугодие:
1,75 млн. руб.
	Процент исполнения
23,9%



