

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 346885 от 17.09.2019г.
на выполнение проектно-изыскательских работ**

г. Всеволожск

2019 г.

Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»), в лице Директора Бурдукова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Юникс», в лице Генерального директора Данилова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее «Соглашение») к договору подряда № 346885 от 17.09.2019г. на выполнение проектно-изыскательских работ о нижеследующем:

1. На основании обращения Подрядчика (иск № 9284 от 14.10.2019г., вх №3167 от 14.10.2019г.) и в соответствии с п.4.3 Договора, Стороны по взаимному согласию приняли решение изменить п.4.2 Договора, и читать его в следующей редакции:
«4.2. Общий срок выполнения Работ по каждому из Объектов проектирования в соответствии с Техническим заданием (Приложение 4) – не позднее 01 ноября 2019 г.»
2. Стороны согласились принять Приложение №1 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 «Календарный план выполнения работ» к Дополнительному соглашению №1 и считать его неотъемлемой частью Договора.
3. Условия Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента заключения Договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 346885 от 17.09.2019г.
5. Стороны договорились, что настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. Настоящее Соглашение составлено и подписано на 2-х листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика.

Приложения:

1. Приложение №1 - Календарный план выполнения Работ.

Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Наименование: Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»)
Юридический адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а
Почтовый адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-в
ИНН 4703005850 КПП 470301001
Рас. счет: 40602810490080000002 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург
Кор. счет: 30101810900000000790,
БИК 044030790
Телефон: 8(81370) 25-412,
Факс: 8(81370) 29-329,
E-Mail: vpes@vsevpes.ru
Лицо, ответственное за исполнение договора: начальник ОКС Обманов Александр Иванович,
Номер контактного тел.: 8(81370) 46-490,
E-Mail контактного лица: shef.oks@vsevpes.ru

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор

_____/Н.И. Бурдуков/

ПОДРЯДЧИК:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юникс», (ООО «Юникс»)
Юридический адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, дом 167 корпус 2, офис 120
Фактический адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, 9А, 2 этаж
ИНН/КПП 5835084810/ 583601001
ОГРН 1105835000127
Отделение №8624 Сбербанка России г. Пенза
Адрес: 440000, Пенза, ул. Суворова, 81
Тел. 8 (800) 555-55-50
БИК: 045655635
Корреспондентский счет: 30101810000000000635
р/с 40702810648000016218
Телефон: 8 (8412) 30-22-15
Факс: нет
E-mail: Yuniks58@yandex.ru
Лицо, ответственное за исполнение договора: Мохов Сергей Александрович
Номер контактного тел.: 89053661154
E-Mail контактного лица: yuniks-12@yandex.ru

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

_____/А.А. Данилов/

Календарный график выполнения Работ

Общий срок выполнения работ по договору	До 01 ноября 2019 г.																																																								
Виды выполняемых Работ	Сроки выполнения работ, начиная с момента заключения договора																																																								
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3													1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Сбор исходных данных																																																									
Проведение организационных, подготовительных и исполнительских работ																																																									
Выбор и согласование места (и, локаций, трассы) размещения объекта электроснабжения хозяйства																																																									
Разработка и согласование рабочей документации в полном объеме																																																									

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Генеральный директор



ОТ ЗАКАЗЧИКА
Директор



Н.И. Бурдуков /

Согласовано
М.П. 15.10.2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №1 от «15» 10 2019г.
 к Договору подряда № 346885 от 17.09.2019 г. на выполнение
 проектно-изыскательских работ

Причина заключения дополнительного соглашения		Продление сроков	
Контрагент		ООО «Юникс»	
Наименование структурного подразделения Заказчика	Должность, подпись, расшифровка подписи Руководителя и/ли назначенного им	Изменения (дополнения) по условиям дополнительного соглашения	«Согласовано» дата, подпись
1. Инициатор закупки	Начальник ОКС/ Обманов А.И.  12.10.19		 12.10.19
2. Руководство	Заместитель директора/ Куликов Д.А. 		
3. Руководство	Заместитель директора/ Устриков Д.В. 		
4. Руководство	Главный инженер/ Кучеренко И.П. 		
5. Руководство	Руководитель ФЭС/ Линькогалова Е.В.  12/10/19		 12.10.19
6. Бухгалтерия	Главный бухгалтер/ Шишаккина А.А. 		
7. Планово-экономический отдел	Начальник ПЭО/ Брюшко Л.В.  12.10.19		 12.10.19
8. Юридическая служба	Ведущий юрист/консульт/ Ошева М.А.  12.10.19		 12.10.19