Пояснительная записка
к корректировке инвестиционной программы
Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие
 электрических сетей» на 2020-2024 год (год раскрытия 2021г).

I. Корректировка инвестиционной программы МП «ВПЭС» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г. и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г № 24.
В период реализации скорректированной ИПР МП «ВПЭС» на 2020-2024 гг. запланировано использовать собственные средства и средства заявителей по ТП свыше 150 кВт в качестве источников финансирования .
	Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2021 год, обусловлена изменением объемов финансирования  ИПР по источникам финансирования, утвержденной приказом Комитета по тарифам,  и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 30.12.20г №665-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области» на 2021 год. 

Конкретно по плановым мероприятиям 2021 года запланировано следующее:
	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Вид работ
	без НДС, млн.р

	
	
	
	

	1
	Реконструкция ячеек 10 кВ в РП-1, г. Всеволожск
	Реконструкция
	4,89

	2
	Реконструкция    ТП-308, ул. Луговая,  пос. Токсово, 
	Реконструкция
	2,19

	3
	Реконструкция ТП-25. Замена ТМГ-400 кВА                     ТМГ-630 кВА  ул. Волковская, г. Всеволожск.
	Реконструкция
	0,90

	4
	пос.Токсово, реконструкция ВЛ-10кВ,фид.601-06 на участке ТП-29-ТП-438-ТП-435,СИП-3 1х95
	Реконструкция
	3,13

	5
	 г.п. Рахья, реконструкция  ВЛ 10 ф. 325-01 от оп. 61/16 до оп. 61/21, L=300 м
	Реконструкция
	1,55

	6
	пос. Токсово, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 601-06 участка между ТП-214 и ТП-232 (переход ж/д), L=60 м (ПИР) 
	Реконструкция
	0,54

	7
	г.п. Рахья, рек ВЛ-10 кВ ф. 325-01 от РП-2983 до оп. 5
	Реконструкция
	0,84

	8
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное, L≈400 м
	Реконструкция
	1,58

	9
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф. 9 L~ 530 м,                  ул. Михайловская, ул. Комсомола,  г. Всеволожск 
	Реконструкция
	1,59

	10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 ф. 7 L1~ 530 м,  L2~300 м,  ул. Культуры, ул. Советская, г. Всеволожск
	Реконструкция
	2,62

	11
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 Ф.1   L~470м, ул.Железнодорожная, ул.Социалистическая,                              г. Всеволожск 
	Реконструкция
	1,48

	12
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-69 Ф.12,   L~620м  г. Всеволожск.
	Реконструкция
	1,86

	13
	 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 , L~250 м,  Речной переулок, пос. Токсово.
	Реконструкция
	0,76

	14
	пос.Токсово, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-432 по ул.Пограничная,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	2,57

	15
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м
	Реконструкция
	2,40

	16
	Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м,Колтушское ш. у д.20.  г.Всеволожск
	Реконструкция
	1,10

	17
	Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L~150м., Колтушское ш. у д.20,  г.Всеволожск
	Реконструкция
	4,05

	18
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-174, фид.4, 12, L=0,44км, ул.Вахрушева, г.Всеволожск
	Реконструкция
	1,81

	19
	«Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020)
	Реконструкция
	0,72

	20
	Реконструкция 2 КЛ-10 кВ от РП-15 до ПС-525, г.Всеволожск
	Реконструкция
	1,92

	21
	Мероприятия по технологическому присоединению потребителей в д. Агалатово»
(Договоры ОД-20/Д-165 от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г
	Реконструкция
	0,56

	22
	пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-19,СИП-3 1х95
	Реконструкция
	1,08

	23
	пос.Рахья,ВЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-10,СИП-3 1х95
	Реконструкция
	4,12

	24
	г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-127 по ул.Новоладожская,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	1,85

	25
	пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Пионерская,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	1,34

	26
	пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	1,34

	27
	Реконструкция  ВЛ-10кВ  от ТП-43 до ТП-53,  L-430м, г.Всеволожск
	Реконструкция
	2,90

	28
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ  L~490м, от РП-1 по адресу ул. Шишканя, г. Всеволожск
	Строительство
	1,71

	29
	пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м
	Строительство
	0,39

	30
	Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)
	Строительство
	1,30

	31
	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-203 L=0,1 км, Лен.шоссе д.71, Токсово  (Архипова Л.М. 18/Д-130 от 07.05.18)
	Строительство
	0,18

	32
	Строительство КТПП-250 с тр.160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,1км, ул.Советов 50-Б, п.Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19)
	Строительство
	3,25

	33
	Строительство КТПП-250 с тр-м 160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,05км, ул.Санаторная 40-А, п.Токсово (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020)
	Строительство
	1,29

	34
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия
	Строительство
	0,85

	35
	Строительство  ВЛ-04 кВ от ТП-288 до                                    уч. Всеволожское ПО,  L=0,2 км, ул.Пожвинская, г.Всеволожск ("Всеволожское ПО" Договор № ОД-20/Д-072 от 04.03.2020г)
	Строительство
	0,70

	36
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13              ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск
	Строительство
	0,15

	37
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4кВ РП-13  L=120м
	Строительство
	0,49

	38
	 Строительство КЛ-0,4 кВ  от ТП-307  L~300 м,   ул. Пляжная, г. п. Токсово
	Строительство
	3,00



1) Из плановых мероприятий, в части осуществления деятельности                                   по технологическому присоединению заявителей, выполнение которых будет реализовано в 2021 году,  в соответствии с графиками строительства, утвержденных в договорах               на технологическое присоединение с заявителями. Все технологические присоединения проходят по заявкам потребителей в рамках разрешенной для присоединения                           МП «ВПЭС» мощности.
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	сумма без НДС, млн.р

	1.
	Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни (16/Д-325)
	8,33

	2.
	«Мероприятия по технологическому присоединению _КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020)
	9,11

	3.
	Реконструкция ТП-25. Замена ТМГ-400 кВАТМГ-630 кВА            ул. Волковская, г. Всеволожск.
	0,90

	4.
	Мероприятия по технологическому присоединению потребителей в д. Агалатово» (Договоры ОД-20/Д-165 от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г
	0,56

	5.
	Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)
	1,30

	6.
	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-203 L=0,1 км, Лен.шоссе д.71, Токсово  (Архипова Л.М. 18/Д-130 от 07.05.18)
	0,18

	7.
	Строительство КТПП-250 с тр.160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,1км, ул.Советов 50-Б, п.Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19)
	3,25

	8.
	Строительство КТПП-250 с тр-м 160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,05км, ул.Санаторная 40-А, п.Токсово (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020)
	1,29

	9.
	Строительство  ВЛ-04 кВ от ТП-288 до уч. Всеволожское ПО,  L=0,2 км, ул.Пожвинская, г.Всеволожск ("Всеволожское ПО" Договор № ОД-20/Д-072 от 04.03.2020г)
	0,70

	10.
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4кВ РП-13  L=120м (ИП Веселкова Е.В. (договор ОД-20/Д-530 от 23.10.2020)
	0,49



2)  В связи с отсутствием  источников финансирования, произведен перенос сроков выполнения объектов,  не выполненных в плане 2019г.
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	Срок выполнения
	сумма без НДС, млн.р

	1.
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-92,  L~260м, ул.Михайловская, г.Всеволожск
	Реконструкция
	2022
	0,67

	2.
	пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-41 по ул.Луговая, ул.Железнодорожная, ул.Гладкинская, СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	2023
	2,90

	3.
	пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95
	Реконструкция
	2023
	3,64

	4.
	г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	2023
	1,34

	5.
	г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	2023
	1,61



3) В связи с отсутствием  источников финансирования, произведен перенос сроков выполнения объектов,  не выполненных в плане 2020 г.
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	Срок выполнения
	сумма без НДС, млн.р

	1
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-267 Ф.2   L~200м от оп. №2, ул.Сергиевская, г. Всеволожск
	Реконструкция
	2022
	0,57

	2
	г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2 до 1-ой кабельной опоры АСБ2л сечением 3х240мм, L=0,15км 
	Реконструкция
	2022
	0,99

	3
	Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144
	Строительство
	2022
	0,45

	4.
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.7,   L~550м, г. Всеволожск.
	Реконструкция
	2023
	1,65

	5.
	Создание системы цифровой оперативной радиосвязи
	Прочее
	2025
	0,00

	6.
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈360м 
	Реконструкция
	2024
	1,76

	7.
	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м
	Реконструкция
	2024
	7,24

	8.
	автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)
	Прочее
	2025
	2,5



4) Заключены договоры с подрядчиками  на ПИР и СМР по объектам, нереализованным ранее:
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	Срок выполнения
	сумма без  НДС, млн.р

	1.
	пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м 
	Реконструкция
	2021 г.
	1,79

	2.
	Реконструкция    ТП-308, ул. Луговая,  пос. Токсово, 
	Реконструкция
	2021
	2,19

	3.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ  L~490м, от РП-1 по адресу ул. Шишканя,                        г. Всеволожск
	Строительство
	2021
	1,71



5) Произведен перенос сроков выполнения на 2020-2024 г. и изменение стоимости по следующим объектам:
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	сумма без  НДС, млн.р
	Срок выполнения

	1. 
	J_2000001269
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-267 ф.2   L~200м            от оп. № 2, ул. Сергиевская, г. Всеволожск

	0,57
	2022

	2. 
	Н_2000000132
	г.Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч.№2 до 1-ой кабельной опоры АСБ2л сечением 3х240мм, L=0,15км 
	0,99
	2022

	3. 
	J_2000000245
	Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144
	0,45
	2022

	4. 
	J_2000001292
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.7,   L~550м, г. Всеволожск.
	1,65
	2023

	5. 
	I_2000001113
	г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ ф.325-16 от оп.№29 (ТП-4) до ТП-15, L≈360м 
	1,76
	2024

	6. 
	I_2000001115

	г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 640-02 от оп. 1 до оп. № 24 L=1800 м
	7,64
	2024

	7. 
	E_0000001110
	пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95
	3,64
	2023

	8. 
	E_0000001225
	г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95
	1,34
	2023

	9. 
	E_0000000222
	г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-88 по ул.Евграфова,СИП-2 3х95+1х95
	1,61
	2023

	10. 
	E_0000001222
	пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-41 по ул.Луговая, ул.Железнодорожная, ул.Гладкинская, СИП-2 3х95+1х95
	2,94
	2023

	11. 
	J_1900012106
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-92,  L~260м, ул.Михайловская, г.Всеволожск
	0,67
	2022

	12. 
	J_2100001127
	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 325-01 L~ 450 м,  ул. Пионерская,  п. Рахья
	1,72
	2022

	13. 
	J_2100001245
	 Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-117, ф.  L~300м; ул. Плоткина,г. Всеволожск,
	0,94
	2022

	14. 
	J_2100001321
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 от ТП-31 до оп. 1-й ОЛ в сторону ТП-151,  L~320 м .г.Всеволожск. 
	2,53
	2022

	15. 
	J_2200001123
	Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от РП-2983   L~900м., г.п.Рахья
	3,59
	2023

	16. 
	J_2200001124
	Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16  L~170м., г.п.Рахья
	0,68
	2023

	17. 
	J_2200001262
	Реконструкция  ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-148 L~380м ;  г. Всеволожск
	1,30
	2023

	18. 
	J_2200001266
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-17 Ф.8  L~1040м  ул.Коммуны, ул.Варшавская, г. Всеволожск
	3,62
	2023

	19. 
	J_2200001296
	 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 Ф.3 , L~1300м г. Всеволожск.
	1,41
	2023

	20. 
	J_2200001299
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 ,  L~ 600 м, ул. Боровая, пос.Токсово
	1,97
	2023

	21. 
	J_2200012102
	 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322   L~700 м,  ул. Озерная, Токсово
	2,30
	2023

	22. 
	J_2200012103
	 Реконструкция 3ВЛ-0,4 кВ от ТП-234  L1~500 м, L2~500 м, L3~300 м, ул. Озерная, ул. Речная, пос. Токсово.
	4,27
	2023

	23. 
	J_2200001312
	 Pеконструкция КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-203   L~200м,    ул. Гоголя, г.Всеволожск
	1,64
	2023

	24. 
	J_2200001317
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04  от ТП-92 до1-й  ОЛ в сторону ТП-112    L~210 м, г.Всеволожск.
	1,73
	2023

	25. 
	J_2200001322
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103 L~275 м  от ТП-172 до муфты в сторону ТП-31. г.Всеволожск.
	2,26
	2023

	26. 
	J_2000002550
	Строительство РП-11, г. Всеволожск
	5,97
	2022

	27. 
	J_2000002576
	 Строительство 2БКРТП-630/6/0,4кВ взамен ЗТП-2411 с  трансформаторами    ТМГ- 400/6/0,4кВ,  пос. им. Свердлова
	9,03
	2022

	28. 
	J_2000002570
	Строительство КТП-630/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА,  взамен ТП-88, ул. Новоладожская-Щегловская, г.Всеволожск
	2,41
	2022

	29. 
	J_2000002571
	Строительство КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250кВА,  взамен ТП-19, 1-е Ждановское озеро, г.Всеволожск
	1,27
	2022

	30. 
	E_2000002515
	г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11
	2,62
	2022

	31. 
	E_2000002529
	г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА и 63кВА на пр.Гончарова-ул.Маяковского взамен КТПН-147
	3,42
	2022

	32. 
	I_2000000261

	г.Всеволожск, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-120 по ул. Обороны, L≈150м
	0,51

	2022

	33. 
	Е_2000002313

	г.п. Токсово, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-206, фид. 601-10, АСБ-10 3-185 L=1200 м

	7,45

	2022

	34. 
	E_2000002311
	г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 3х185, L≈0,11км
	0,77
	2022

	35. 
	E_2000002312
	г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км
	3,04
	2022

	36. 
	 E_2000000236
	пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 АСБ-10-185
	4,45
	2022

	37. 
	E_2100002545
	пос.Кузьмолово,   КТПП-630 с трансформатором 400кВА ул.Юбилейная,взамен КТП-436
	2,91
	2022

	38. 
	J_2100000267
	 Строительство новой проходной КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4кВ взамен ТП-113, строительство 2КЛ-10кВ от ТП-113 до врезки в КЛ-10кВ Ф.525-103 к ТП-17 г. Всеволожск 
	3,66
	2022

	39. 
	J_2100002336

	строительство КЛ-10 кВ от ТП-432 до новой КТП-400/10/0,4кВ, L~400м, ул. Пограничная, ул. Советская, пос. Токсово
	2,70

	2022


	40. 
	J_2100002343
	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-103  взамен ВЛ-10 кВ от ПС-525 до ТП-17,  L~1500 м, Колтушское шоссе,    г.Всеволожск
	11,82
	2022

	41. 
	J_2100002344
	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-403  взамен ВЛ-10кВ ,  L~700 м,  Колтушское шоссе, г.Всеволожск.
	5,93
	2024

	42. 
	J_2100002345
	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-113   взамен  ВЛ-10 кВ от оп.№45 до оп.87 , L~1350 м., ул.Александровская, г.Всеволожск.
	11,44
	2024

	43. 
	J_2100002346
	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107  взамен ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-84, L~700 м, ул. Бибиковская,  г.Всеволожск, 
	5,93
	2024

	44. 
	J_2100002350
	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-215, L~910 м  г. Всеволожск
	6,63
	2024

	45. 
	E_2200002510
	г.Всеволожс, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пограничная взамен ТП-82
	8,24
	2023

	46. 
	E_2200002513
	г.Всеволожск, БКТП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Пионерская взамен ТП-83
	8,24
	2023

	47. 
	J_2200002583
	 Строительство новой проходной КТП-630/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4кВ ул. Советская, ул. Пограничная, пос. Токсово 
	3,03
	2023

	48. 
	J_2200002568 
	Строительство КТП-630/10/0,4 взамен ТП-439  установка существующего тр-ра 250 кВА, ул. Луговая, пос. Токсово
	2,52
	2023

	49. 
	E_2200002541
	г.Всеволожск, КТПП-630 с трансформатором 400кВА в районе ул.Совхозная д.26-а
	8,24
	2023

	50. 
	J_2200000263
	Строительство КРУН-10 (реклоузера) ф.325-01  ул.Гладкинская, п.Рахья
	2,17
	2023

	51. 
	J_2200000265
	Строительство КРУН-10кВ  ф.325-16,   г.п. Рахья  
	2,17
	2023

	52. 
	J_2200002348
	Строительство 2КЛ-10 кВ: от ТП-323 до новой ТП( этап 2) от новой  ТП( этап 2)  до ТП-440   L1~650 м, L2~350 м, в том числе L2 методом ГНБ под ж/д 100 м. ул. Лесгафта, пос. Токсово
	11,89
	2023

	53. 
	J_2200002339
	Строительство 2КЛ-10 кВ от новой ТП( этап 2) до первых опор с РЛНД в сторону ТП-303, ТП-218  длиной L1~150м, L2~50м, ул. Лесгафта .пос. Токсово.
	1,36
	2023

	54. 
	E_2300002548
	пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,пер. Церковный,взамен КТПН-45
	3,20
	2024

	55. 
	E_2300002559
	 Строительство  КТП-п-400/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, взамен  ТП-9,  ул. Кузнецовой у д.37, г.п. Рахья
	3,31
	2024

	56. 
	J_2300002211
	Строительство  4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 общей длиной 4000 м, г. п. Токсово. 
	13,00
	2024

	57. 
	J_2300002347

	Строительство КЛ-10 кВ ф.525-107  взамен ВЛ-10 кВ от ТП-84 до ТП-54 , L=400 м, ул.Школьная,  г.Всеволожск, 
	3,39

	2024

	58. 
	E_2300002319

	Строительство  КЛ-10кВ от ТП-125 до ТП-152,  L=150 м, г.Всеволожск

	1,27
	2024



6) Также было исключение титулов из плановых мероприятий 2020  г. в связи                           с отсутствием финансирования со стороны заявителя по следующим объектам:
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	сумма с НДС, млн.р

	1
	Строительство 2БКТП -504,  для ЗАО "УНИСТО" (16/Д-445)
	Мероприятия по технологическому присоединению
	30,93

	2
	2КЛ-10 кВ от ПС-525 до ТП-243 г.СПб, L=00м.// ООО Реновация
	Мероприятия по технологическому присоединению
	3,18

	3
	Мероприятия по технологическому присоединению ООО "ВИКИНГ-ИНВЕСТ" (17/Д-040)
	Мероприятия по технологическому присоединению
	15,96

	4
	Мероприятия по технологическому присоединению ООО "Комита-Инвест" (ОД-17/Д-033)
	Мероприятия по технологическому присоединению
	15,72

	5.
	Мероприятия по технологическому присоединению ГБУК Музейное агенство (16/Д-496)
	Мероприятия по технологическому присоединению
	16,41


 
7) Исключены титулы из плановых мероприятий  2020  г. в связи  с модернизацией схемы электроснабжения и переносом некоторых титулов в капитальный ремонт              по следующим объектам:
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ
	сумма с НДС, млн.р

	1.
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-126 до 1-й  ОЛ в сторону ТП-127, L~30 м, г.Всеволожск.
	Реконструкция
	0,22

	2.
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04 от ТП-127 до 1-й  ОЛ в сторону ТП-126, L~30 м, г.Всеволожск.
	Реконструкция
	0,22

	3.
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-107  L~50 м от ТП-44 до 1-й ОЛ,  г.Всеволожск
	Реконструкция
	0,39

	4.
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.403-04  от ТП-112 до 1-й  ОЛ в сторону ТП-134,   L~30 м  г.Всеволожск.
	Реконструкция
	0,24

	5.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 в посёлке Грибное,СИП-2 3х95+1х95
	Реконструкция
	2,44

	6.
	г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Некрасова д.116/3,114/1 взамен КТПН-137
	Строительство
	2,77

	7.
	г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на пр.Гоголя                                        взамен КТПН-160
	Строительство
	3,03

	8.
	г.Всеволожск,КТПП-400 с трансформатором 250кВА на ул.Лиственная взамен КТПН-149
	Строительство
	3,20

	9.
	г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Совхозная 44 взамен КТПН-139
	Строительство
	3,13

	10.
	 Строительство КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-173  L~300 м, ул. Героев, г. Всеволожск
	Строительство
	2,54



8) В связи с отсутствием тарифных источников, технической необходимости или необходимого роста нагрузок, реализации титулов в 2020-2024 г., произведен перенос объектов на 2025 г.
	№ пп
	Наименование объекта строительства 
	Вид работ

	1
	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.525-103от ТП-17 до ТП-108 , L~350 м,   г.Всеволожск.
	Реконструкция

	2
	 Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ТП-14, ф. L~300м; ул. Дорожная, г. Всеволожск,
	Реконструкция

	3
	г.Всеволожск, КЛ-10кВ фид. №209 сеч. 3х185(240) на участке от РУ-10кВ ПС-525 до РП-3, L≈4,515км
	Строительство

	4
	Пос.Грибное, строительство КТП-н-400/100.4кВ с трансформатором-400кВА взамен ТП-2
	Строительство

	5
	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-308  L~300 м, по ул. Луговой, пос. Токсово
	Строительство

	6
	Строительство  ВЛ-10 кВ ф.403-04  от 1-ой оп ПС-403 до ТП-92, L=260м, ул. Пушкинская, г.Всеволожск
	Строительство

	7
	 Строительство ЛЭП-0.4кВ, от РУ-0.4кВ  ТП-24, ф.3, L~ 950м,  ул. Жилгородок, г.п. Агалатово.
	Строительство

	8
	Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-24  L1~750 м,  L2~ 140 м, ул. Жилгородок,   д. Агалатово 
	Строительство

	9
	Строительство  КЛ-10кВ от  РП-1 до РП-7,  L~500м;  г. Всеволожск
	Строительство

	10
	г.Всеволожск,КЛ-10кВ между РТП-525 и ТП-41(участок),фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=3150м 
	Строительство

	11
	г.Всеволожск,КЛ-10кВ между ТП-12 и ТП-41,фид.525-108,АСБ-10 3х185, L=1350м 
	Строительство

	12
	 Строительство 2КЛ-10кВ от ПС-403 до РП-14, L=200 м  г.Всеволожск 
	Строительство

	13
	Строительство  2БКТП-п 630-10-0.4кВ  взамен ТП-17 с переносом существующего трансформатора, ул. Коммуны у д. 78,  г. Всеволожск
	Строительство

	14
	Строительство  БКТП-п 630-10-0.4кВ с переносом существующего трансформатора взамен ТП-48,   ул. Михайловская у д. 52, г. Всеволожск
	Строительство

	15
	 Строительство новой 2БКТП-630/10/0,4 кВ взамен  ПП-4, ул. Инженерная,       пос. Токсово
	Строительство

	16
	 Строительство БКТП-п 630-10-0.4кВ с трансформатором ТМГ- 400/10/0,4кВ взамен ТП-6,  ул. Станционная у д. 26, г.п. Рахья
	Строительство

	17
	г.Всеволожск,КТПП-630 с 2-мя трансформаторами 400кВА на ул.Румболовская взамен КТПН-145
	Строительство

	18
	 Проектирование РП взамен ТП-210  с 2 трансформаторими ТМГ 400/10/0,4 кВ, г. п. Токсово.
	Строительство

	19
	пос.Токсово,КТПП-400 с трансформатором 250кВА,на ул.Лесгафта,взамен КТПН-48
	Строительство

	20
	пос.Рахья,КТПП-400кВА с трансформатором 250кВА, посёлок №13, взамен КТПН-13
	Строительство

	21
	Строительство КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-99  L~2000м, г.Всеволожск 
	Строительство

	22
	 Строительство КЛ-10кВ от ТП-240 до ТП-232,    L~500м., пос. Токсово
	Строительство

	23
	 Строительство КЛ-10кВ  от  ТП-88 до ТП-126,   L-500м.г. Всеволожск
	Строительство

	24
	Строительство  2КЛ-10кВ  от ТП-12 до  ТП-30, фид.525-108 и фид.525-215,   L=250 м г.Всеволожск,
	Строительство

	25
	 Строительство КЛ-10кВ фид.601-06 на участке сети ТП-435→ТП-436→ТП-425,  L=2000 м,  пос.Токсово 
	Строительство

	26
	Строительство  КТПН-п 400-10-0,4, с трансформатором 250кВА, взамен ТП-7, Амиачный склад, г.п.Рахья
	Строительство

	27
	г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА в проезде Бунина взамен КТПН-106
	Строительство

	28
	 Строительство 2КТПП-630/10/0,4 с трансформаторами 400кВА, взамен ТП-301 на ул.Гоголя 38, пос.Токсово 
	Строительство

	29
	Строительство БКТП-630кВА 6/0,4кВ с трансформатором на 400кВА, взамен ЗТП-2425, Свердлова-1, около д.39.,пос.им.Свердлова
	Строительство

	30
	Строительство  КРУН  ф.601-06,  ул.Кривое озеро, пос. Токсово
	Строительство

	31
	Строительство КВЛ 10 кВ от ПС-601 ф. 601-01 до ПП-4  L=1600 м, из них  ВЛ-10кВ  L=1250 м ; КЛ-10кВ  L=350 м пос. Токсово.
	Строительство

	32
	пос.Токсово,  строительство ВЛЗ-10кВ,фид.601-03,   от РТП-601 до ТП-321, L=1750м
	Строительство

	33
	 Строительство КЛ-10кВ от РП-15 до ТП-269,    L=3200 м  г.Всеволожск 
	Строительство

	34
	Строительство КЛ-10кВ от ПС-525 ф.525-215 до РП-4, L=0,2км., г.Всеволожск
	Строительство

	35
	г.Всеволожск, КЛ-10кВ, фид.525-403 до проектируемой КТПП в районе д.112 по ул.Достоевского, АСБ-10 3х120
	Строительство

	36
	г.Всеволожск, БКТПН-630 с трансформатором 250кВА в районе ул.Достоевского д.№112
	Строительство

	37
	Создание системы цифровой оперативной радиосвязи
	прочее

	38
	Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ
	прочее

	39
	Модернизация диспетчерского пульта управления
	прочее

	40
	автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)
	прочее

	41
	Автогидроподъемник
	прочее

	42
	Бурильно-крановая машина
	прочее

	43
	автомобиль легковой ВАЗ (НИВА)
	прочее



9) В связи с производственной необходимостью включены в ИПР 2020-2024 гг. следующие титулы:
	№ п.п
	№ ПИП
	Наименование титула
	сумма без НДС, млн.р
	Год ИП
2020-2024г

	1.
	L_2100001523
	Реконструкция ТП-25. Замена ТМГ-400 кВА ТМГ-630кВА. ул. Волковская, г.Всеволожск.

	0,90
	2021

	3.
	К_2000012110
	Мероприятия по технологическому присоединению потребителей в д. Агалатово»
(Договоры ОД-20/Д-165 от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г
	0,56
	2021

	4.
	L_2100002590
	Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 17.08.20)
	1,30
	
2021

	5.
	L_2100031201
	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-203 L=0,1 км, Лен.шоссе д.71, Токсово  (Архипова Л.М. 18/Д-130 от 07.05.18)
	0,18
	
2021

	6.
	L_2100003265
	Строительство КТПП-250 с тр.160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,1км, ул.Советов 50-Б, п.Токсово (ИП Половинчиков Д.П. 19/Д-042 от 21.09.19)
	3,25
	2021

	7.
	К_2000003266
	Строительство КТПП-250 с тр-м 160кВА, ВЛЗ-10 L=0,05км, КЛ-0,4 L=0,05км, ул.Санаторная 40-А, п.Токсово (ФГАОУ ВО "СПБПУ" 19/Д-604 от 04.02.2020)
	1,29
	2021

	8.
	К_2000002212
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 1-я линия
	0,85
	2021

	9.
	К_2000002213
	Строительство  ВЛ-04 кВ от ТП-288 до уч.Всеволожское ПО, L=0,2 км, ул.Пожвинская, г.Всеволожск ("Всеволожское ПО" Договор №ОД-20/Д-072 от 04.03.2020г)
	0,70
	2021

	10.
	К_2000002214
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-307 до опоры № 13 ф. 3 ТП-22, г. Всеволожск
	0,15
	2021

	11.
	L_2100003242
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4кВ РП-13  L=120м
	0,49
	2021



Реализация переносится на 2021-2024 год,  на основании актуализации приоритетности выполнения титулов, наличием новых титулов, по которым необходимо выполнение работ по технологическому присоединению в 2021 г., в связи с выполнением мероприятий по сокращению жалоб потребителей  и  выполнению предписаний РТН.

В связи с недостатком оборотных средств вынуждены приобретать технику по договорам лизинга. Предприятие не может получить кредит, т.к. является муниципальным.  Собственник не дает разрешение на оформление кредитной линии.

	№ п/п
	  Наименование инвестиционного проекта
	Идентификатор инвестиционного проекта
	сумма с НДС, млн.р
	Краткое обоснование  корректировки утвержденного плана

	1
	электролаборатория
	E_0000000049
	13,76
	договор лизинга от 28.09.19г. №352448

	2
	Легковой автомобиль ваз
	J_1900000432
	6,63
	договор лизинга от 28.09.19г. №352465

	3
	Подъёмник стреловой
	E_0000000041
	6,48
	куплен автогидроподъемник по договору лизинга от 22.08.17г. №753957

	4
	Автомобиль 21214
	E_0000000043
	2,25
	куплен автомобиль Chevrolet Niva 2 шт. по договору лизинга от 22.08.17г. №753957

	5
	легковой автомобиль ваз 21214
	E_0000000411
	1,42
	договор лизинга от 22.08.17г. №753957

	6
	Автомобиль 21214
	E_0000000414
	4,13
	договор лизинга от 22.08.17г. №753957



