Пояснительная записка по выполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических сетей" за 2021 год.

1. Из плановых мероприятий, в части осуществления деятельности по технологическому присоединению заявителей, все технологические присоединения проходят по заявкам потребителей в рамках разрешенной для присоединения МП «ВПЭС» мощности, в соответствии с графиками строительства, утвержденными в договорах на технологическое присоединение с заявителями:
· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

	План финансирования 
на год:
27,93 млн. руб.
	Факт финансирования :
24,61 млн. руб.
	Процент исполнения
88,11%

	План освоения на год:
40,64 млн. руб.
	Факт освоения:
10,16 млн. руб.
	Процент исполнения
25%

	План ввода на год:
40,64 млн. руб.
	Факт ввода :
19,24 млн. руб.
	Процент исполнения
47,34%



· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно 
	План финансирования 
на год:
15,91 млн. руб.
	Факт финансирования :
12,89 млн. руб.
	Процент исполнения
81,02%

	План освоения на год:
44,73 млн. руб.
	Факт освоения:
11,18 млн. руб.
	Процент исполнения
25%

	План ввода на год:
44,73 млн. руб.
	Факт ввода :
14,06 млн. руб.
	Процент исполнения
31,43%



· По технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт 
	 План финансирования 
на год:
19,46 млн. руб.
	Факт финансирования :
4,14 млн. руб.
	Процент исполнения
21,27%

	План освоения на год:
25,78 млн. руб.
	Факт освоения:
20,54 млн. руб.
	Процент исполнения
79,68%

	План ввода на год:
38,86 млн. руб.
	Факт ввода :
28,18 руб.
	Процент исполнения
72,52%



Титул I_0000033611 не выполнен в связи с отсутствием финансирования со стороны заявителя
Титул J_1900033625 освоен и введен в эксплуатацию, долг подрядчику возник из-за невыполнения мероприятий со стороны заявителя,  в следствии чего не были получены все денежные средства по договору с заявителем. 
Титул L_2100033632 сделаны ПИРы, СМР перенесены на 2022г.
2. В части осуществления деятельности по реконструкции трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередач было запланировано 23 титулов на сумму 16,56 млн. руб. с НДС

· Из них по реконструкции трансформаторных и иных подстанций было запланировано 6 титулов на сумму 2,33 млн. руб.
	План финансирования 
на год:
2,33 млн. руб.
	Факт финансирования :
2,33 млн. руб.
	Процент исполнения
100%

	План освоения на год:
2,53 млн. руб.
	Факт освоения:
2,53 млн. руб.
	Процент исполнения
100%

	План ввода на год:
2,65 млн. руб.
	Факт ввода:
2,65 млн. руб.
	Процент исполнения
100%



· По реконструкции линий электропередач было запланировано 20 титулов на сумму 14,23млн. руб. с НДС

	План финансирования 
на год:
14,23 млн. руб.
	Факт финансирования :
2,97 млн. руб.
	Процент исполнения
20,87%

	План освоения на год:
21,70 млн. руб.
	Факт освоения:
1,02 млн. руб.
	Процент исполнения
4,7%

	План ввода на год:
22,76млн. руб.
	Факт ввода :
1,81 руб.
	Процент исполнения
7,95%



Из 23 титулов было профинансировано 6 переходящих титулов (остаток финансирования с 2020г)
2 титула сделаны вне плана - по мероприятиям технологического присоединения, имеющим существующую мощность.
9 титулов -не выполнены обязательства со стороны подрядчика.
Все остальные титулы перенесены на 2022-2024 годы в связи с корректировкой ИПР при тарифном регулировании с пролонгацией сроков эксплуатации электросетевых объектов.

3. Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства было запланировано в количестве 7 титулов на сумму 8,26 млн. руб.

	План финансирования 
на год:
8,26 млн. руб.
	Факт финансирования :
8,55 млн. руб.
	Процент исполнения
103,51%

	План освоения на год:
19,03 млн. руб.
	Факт освоения:
3,68 руб.
	Процент исполнения
19,34%

	План ввода на год:
19,42 млн. руб.
	Факт ввода :
11,36 руб.
	Процент исполнения
58,50%



Из 7 титулов было профинансирован 1 переходящий титул (остаток финансирования с 2020г)
5 титулов сделаны вне плана  - по мероприятиям технологического присоединения, имеющим существующую мощность.
1 титул перенесен на 2022 год в связи с невыполнением в срок  работ со стороны подрядчика.

4. Прочие инвестиционные проекты были запланированы на сумму 5,06 млн. руб. с НДС.
	План финансирования 
на год:
5,06 млн. руб.
	Факт финансирования :
4,7 млн. руб.
	Процент исполнения
92,89%

	План освоения на год:
0,57 млн. руб.
	Факт освоения:
0,57 млн. руб.
	Процент исполнения
100%

	План ввода на год:
0,57 млн. руб.
	Факт ввода :
0,24 млн. руб.
	Процент исполнения
42,11%



